



Dodatek č. 1 Ke kupní smlouvě

Obec Násedlovice

Se sídlem: Násedlovice 129, 696 36

IČ: 00285153

jejímž jménem jedná: Vlasta Mokrá

telefon: 602522805

na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

Název	Jaroslav Sovek (DSP Nábytek)
Se sídlem/místem podnikání	696 36 Násedlovice 137
IČ:	46301917
DIČ:	CZ6306041841
Zastoupený	Jaroslav Sovek
Zapsaný v	živnostenském rejstříku u MěÚ v Kyjově
Kontaktní osoba:	Jaroslav Sovek
Telefon:	776 830 866
E-mail:	info@dspnabytek.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“
(dále společně i jako „Smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly v souladu s článkem IX. odst. 9 na tomto dodatku č. 1 kupní smlouvy uzavřené dne 25. 4. 2018

- 1.1. V článku I. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění a práce a dodávky, které souvisejí s nutností upravit předmět plnění. Veškeré změny jsou dále popsány v příloze tohoto dodatku ve změnových listech.“
- 1.2. V článku III **odst. 1. Cena** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku I. se cena plnění zvyšuje o částku 21 000 Kč bez DPH a celková cena plnění po úpravě činí:

Cena bez DPH	1 302 670 Kč
DPH 21%	273 561 Kč
Cena vč. DPH	1 576 231 Kč

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání kupní smlouvy, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha: změnové listy

V Násedlovicích, dne: 28.6. 2018

V Násedlovicích, dne 28.6. 2018

Za Kupujícího:

OBEC NÁSEDLOVICE
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 428
IČO: 00 28 51 53



Vlasta Mokrý, starostka

DSP Za Prodávajícího:

Jaroslav Sovek
Násedlovice 696 36 Násedlovice
tel.: +420 518 631 449
IČO: 46301917, DIČ: CZ 6306041841



Jaroslav Sovek

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:	Stavební úpravy, přístavba, nástavba a půdní vestavba MŠ Násedlovice
Místo:	Násedlovice, p.č.
Investror:	Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
Autor:	akad. arch. Ing. arch. Jan Velek, Ing. arch. Petra Kollárová
AD:	Ing. arch. Petra Kollárová
Zhotovitel:	Jaroslav Sovek, Násedlovice 137, 696 36 Násedlovice, IČ 46301917

<i>pořadové číslo</i>	<i>popis</i>	<i>specifikace</i>	<i>zdůvodnění</i>	<i>číslo přílohy</i>	<i>naplněn / nenaplněn</i>
01	N.05 – TÉMATICKÉ KONTEJNERY	změna	Požadavek autora	01	<i>naplněn</i>
02	N.08 – TÉMATICKÝ KOUT - KUCHYŇKA	změna	Požadavek autora	02	<i>naplněn</i>
03	N.09 – ŠATNA	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	03	<i>naplněn</i>
04	N.11 –PRACOVNÍ STŮL DO ŘEDITELNY	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	04	<i>naplněn</i>
05	VP.20 VERTIKÁLNÍ ZELENÁ ZAHRADA	změna, vícepráce	Změna technologie	05	<i>naplněn</i>

V Násedlovicích dne 18.6.2018

Ing. arch. Petra Kollárová

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

popis: N.05 – TÉMATICKÉ KONTEJNERY

zdůvodnění: Zhotovitel vyrobil ke schválení vzorový kus nábytku – tematický kontejner. Při zkoušce upozornil na vysokou váhu, kvůli čemuž bude s tímto nábytkem obtížná manipulace. Autor provedl zkoušku a navrhnul rozdělení kontejneru na poloviny. Původní návrh obsahoval 25 tematických kontejnerů, které budou tvarově a obsahově přizpůsobené jednotlivým tematickým koutům. Po změně bude do mateřské školy instalováno 50 ks tematických kontejnerů, které jsou specificky upravené pro daný tematický kout jako je např. hudební výchova, přírodovědný kout, dílna, výtvarná výchova,...apod.

Rozměry jsou upraveny na základě jednotlivých tematických kontejnerů.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

popis: N.02 - TÉMATICKÝ KOUT - KUCHYŇKA

zdůvodnění: Ze strany paní ředitelky vzešel požadavek na přemístění koutu kuchyňky do jiné části místnosti, kde by více vyhovoval požadavkům na výuku. V rámci přemístění vzešla ze situace možnost kuchyňský kout rozšířit a zalomit do L, což ještě více umocní dětem dojem z výukového koutu.


původní rozměr: 2500 x 600 x 1500 mm

nový rozměr: 1800 x 1250 x 1500 mm

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 3

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

popis: N.09 - ŠATNA

zdůvodnění: Změna

Z důvodu lepší manipulace je původní návrh šatní sestavy s pěti místy přepracován na šatní sestavu o třech místech. Dále po zaměření skutečného provedení stavby bylo možné část sezení rozšířit, což bude pro děti lepší.

Původní rozměr: 325 x 1530 x 400 mm


Nový rozměr: 370 x 1560 x 420 mm

Celkový počet míst zůstává beze změny – 45 míst

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 4**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr
SoD**

- popis: N.11 –PRACOVNÍ STŮL DO ŘEDITELNY
- zdůvodnění: Změna je vyvolána skutečným provedením na stavbě. V rámci stavebních úprav při obnažení zdiva bylo zjištěno, že v části nové ředitelny jsou přizděné pilíře, které se AD a TDI rozhodli z důvodu statiky ponechat.
Stůl měl podle původního návrhu mít jednoduchý obdélníkový tvar o rozměrech 1500 x 1850 mm do tvaru L. Nově je ponechán tvar do L, avšak rozměry jsou přizpůsobeny skutečnému provedení na stavbě.
- souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka
- AD – Ing. arch. Petra Kollárová
- rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 5**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr
SoD**

- popis: VP.20 VERTIKÁLNÍ ZELENÁ ZAHRADA
- zdůvodnění: Změna technologie
Při zpracování projektu před 3 lety byl požadavek na vertikální zahradu konzultován s možným dodavatelem. V té době byly vertikální zahrady uvedeny na trh jako novinka a ze strany dodavatele bylo navrženo osvětlení - 1 světlo na 1 zelenou stěnu. Při aktualizaci nabídky generálního dodavatele nábytku jim bylo sděleno, že nyní je pro správný a bezproblémový provoz vertikálních zahrad nutné osazení 1 světla na m². Bez takto zajištěného osvětlení nemohou garantovat správný chod zahrady a nezajistí, že výsadbový sortiment osazený ve vertikální zahradě neuhyne.
Původní návrh osvětlení – 1 doplňkové světlo.
Nový návrh osvětlení – 5 doplňkových světel.
- souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka
- AD – Ing. arch. Petra Kollárová
- rozpočet: Celková cena navýšení je 21 000,00Kč bez DPH.