



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 Ke kupní smlouvě

Obec Násedlovice

Se sídlem: Násedlovice 129, 696 36

IČ: 00285153

jejímž jménem jedná: Vlasta Mokrá

telefon: 602522805

na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

Název	TR Antoš s.r.o.
Se sídlem	Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
IČ:	48152587
DIČ:	CZ48152587
Zastoupený	Jiřím Antošem, jednatelem společnosti
Zapsaný v	OR u KS v Hradci Králové
Kontaktní osoba:	David Kefurt
Telefon:	481549377
E-mail:	david.kefurt@trantos.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly v souladu s článkem IX. odst. 9 na tomto dodatku č. 1 kupní smlouvy uzavřené dne 30. 4. 2018

- 1.1. V článku I. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění a práce a dodávky, které souvisejí s nutností upravit předmět plnění. Veškeré změny jsou dále popsány v příloze tohoto dodatku ve změnových listech.“
- 1.2. V článku III **odst. 1. Cena** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku I. se cena plnění zvyšuje o částku 34 614 Kč bez DPH a celková cena plnění po úpravě činí:

Cena bez DPH	400 094 Kč
DPH 21%	84 020 Kč
Cena vč. DPH	484 114 Kč

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání kupní smlouvy, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha: změnové listy

V Násedlovicích, dne: 29. 6. 2018

V Turnově, dne 29. 6. 2018

Za Kupujícího:

OBEC NÁSEDLOVICE
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 428
IČO: 00 28 51 53

Vlasta Mokrý, starostka

Za Prodávajícího:

Jiří Antoš, jednatel společnosti

TR[®] ANTOŠ s.r.o.
Na Perchtě 1631
511 01 TURNOV
CZECH REPUBLIC

Změnový list č. 1
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

popis: PŘEDPROSTOR HLAVNÍHO VSTUPU

zdůvodnění: Tato změna reaguje na změnový list č. 13, kde v rámci stavebních úprav byl pozměněn předprostor před hlavním vstupem do mateřské školy. Z tohoto důvodu je nutné upravit i výsadbu zeleně. Podrobný výsadbový sortiment viz. rozpočet níže.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Celkové navýšení ceny je 20 034,00Kč bez DPH.

	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	01	Vícepráce					7 884,00	
	R1.1	Příprava půdy a vytyčení záhonů	m2	80,00000	22,50	1	800,00	Vlastní
	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	229,00000	5,00	1	145,00	Vlastní
	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	ks	36,00000	32,00	1	152,00	823-1 RTS 17/ I
	183211312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	193,00000	9,00	1	737,00	Vlastní
	183211313	Výsadba rozchodníků do připravené půdy se zalitím	ks	350,00000	2,00		700,00	Vlastní
	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m	ks	1,00000	1	1	350,00	823-1 RTS 17/ I
Díl:	02	Specifikace rostliny					12 150,00	
		Sedum acre	ks	350,00000	2,00		700,00	Vlastní
		Lavandula angustifolia - bílá	ks	193,00000	50,00	9	650,00	Vlastní
		Caryopteris x clandonensis	ks	27,00000	50,00	1	350,00	Vlastní
		Hedera helix	ks	9,00000	50,00		450,00	Vlastní

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:	Stavební úpravy, přístavba, nástavba a půdní vestavba MŠ Násedlovice
Místo:	Násedlovice, p.č.
Investor:	Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
Autor:	akad. arch. Ing. arch. Jan Velek, Ing. arch. Petra Kollárová
AD:	Ing. arch. Petra Kollárová
Zhotovitel:	TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČO : 48152587, DIČ : CZ48152587

<i>pořadové číslo</i>	<i>popis</i>	<i>specifikace</i>	<i>zdůvodnění</i>	<i>číslo přílohy</i>	<i>naplněn / nenaplněn</i>
01	PŘEDPROSTOR HLAVNÍHO VSTUPU	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	01	<i>naplněn</i>
02	VÝSEV TRÁVNÍKU	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	02	<i>naplněn</i>

V Násedlovicích dne 18.6.2018

Ing. arch. Petra Kollárová

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr
SoD

popis: VÝSEV TRÁVNÍKU

zdůvodnění: Při stavebních úpravách venkovního schodiště do zahrady byl stávající trávník poničen ve větším rozsahu než bylo původně uvažováno. Navíc byla odstraněna stávající betonová plocha nad sklepem. V celé této části zahrady je nutné založit a vysít nový trávník.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Celkové navýšení ceny je 14 580,00 Kč bez DPH.

Díl:	04	Založení trávníku			13 320,00			
33	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice	m2	300,00000	12,00	3 600,00		Vlastní
34	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	300,00000	2,40	720,00	823-1	RTS 17/ I
35	181451131	Založení trávníku parkového výsevem	m2	300,00000	30,00	9 000,00		Vlastní
Díl:	05	Specifikace			1 260,00			
38	R5.1	Univerzální travní směs pro hřiště	ks	9,00000	140,00	1 260,00		Vlastní

