



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD17-218

Dodatek č. 3

ke

Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Obec Násedlovice

Se sídlem: Násedlovice 129, 696 36

IČ: 00285153

jejímž jménem jedná: Vlasta Mokrá

telefon: 602522805

e-mail: obec.nasedlovice@seznam.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

jednající: Jozef Anovčín, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915

bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú.: 1786990257/0100

nebo Raiffeisenbank a.s. Brno, č.ú.: 5004012300/5500

kontaktní osoba: Ing. Jiří Domanský, vedoucí obchodního oddělení

kontaktní údaje: telefon: +420 733 733 307, e-mail: domansky@firmaplus.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. SOD17 - 218 uzavřené dne 3. 10. 2017.

- 1.1. V článku I. **Předmět a účel smlouvy o dílo** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce, a práce a dodávky, které se po dohodě smluvních stran nebudou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD17-218

realizovat - méně práce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

1.2. V článku IV. **Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku I. se cena díla zvyšuje o částku 423 327,23 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena bez DPH	16 187 874,18 Kč
DPH 21%	3 399 453,58 Kč
Cena vč. DPH	19 587 327,76 Kč

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.


Příloha: položkový rozpočet

V Násedlovicích, dne: 28.6. 2018

V Hodoníně, dne 28.6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC NÁSEDLOVICE
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 428
IČO: 00 28 51 53

.....
Vlasta Mokrá, starostka


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022, firmaplus@firmaplus.cz

.....
Jozef Anovčín, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-17-218 **NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II**

Objednatel: **Obec Násedlovice** IČO: 00285153
 129 DIČ: neplátce
 69636 Násedlovice

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: 26285363
 Měšt'anská 3992/109 DIČ: CZ26285363
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 064,83
PSV	257 250,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	14 012,20
Celkem	423 327,23

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	423 327,23 CZK
Základní DPH	21 %	88 898,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 512 225,95 CZK



 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 v Měšt'anská 3992/109, 695 01 Hodonín
 IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
 tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

dne

OBEC NÁSEDLOVICE
 696 36 Násedlovice
 tel.: 513 631 428
 IČO: 00 28 51 53



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3	0	423 327	88 899	512 226	100
218-ZR-23	Zábradlí, madlo	0	53 605	11 257	64 862	13
218-ZR-24	Doplnění vytápění o externí zásobník TU	0	22 361	4 696	27 057	5
218-ZR-25	Venkovní zábradlí	0	20 000	4 200	24 200	5
218-ZR-26	Vnitřní rolety	0	32 000	6 720	38 720	8
218-ZR-27	Odvětrání kuchyně	0	50 904	10 690	61 594	12
218-ZR-28	Elektro - silnoproud VCP - učebny, kotelr	0	23 824	5 003	28 826	6
218-ZR-29	Vodovodní přípojka	0	59 200	12 432	71 632	14
218-ZR-30	Okapový chodník, zámková dlažba	0	50 881	10 685	61 566	12
218-ZR-31	Sklep zázemí MŠ	0	17 204	3 613	20 817	4
218-ZR-32	Opláštění VZT	0	4 900	1 029	5 929	1
218-ZR-33	Zázemí mateřské školky	0	88 449	18 574	107 023	21
Celkem za stavbu		0	423 327	88 899	512 226	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Kabely pod omítkou CYKY(Lo)	HSV			3 295,00	1
01	Potrubní rozvody	HSV			5 892,00	1
02	Armatury	HSV			-11 272,00	-3
03	Zasuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - soustředěny ve vícenásobných rá	HSV			6 516,30	2
1	Zemní práce	HSV			29 341,60	7
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			4 900,00	1
5	Komunikace	HSV			24 451,53	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 848,00	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 005,20	0
8	Trubní vedení	HSV			4 200,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 863,12	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 932,22	3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 449,42	2
F1031	Přípojka vody	HSV			30 300,00	7
711	Izolace proti vodě	PSV			13 662,89	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 908,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			53 962,00	13
729	Zdravotechnika	PSV			-4 850,00	-1
732	Zařizovací předměty	PSV			25 833,00	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			73 605,35	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 129,00	11
784	Malby	PSV			16 000,00	4
786	Čalounické úpravy	PSV			31 999,96	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 342,44	0
ON	Ostatní náklady	ON			14 012,20	3
Cena celkem					423 327,23	100

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-23	Zábradlí, madlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				53 605,35
1	767000001	D+M schodišťového zábradlí včetně nátěru MAT RAL 7011	m2	10,00000	4 290,00	42 900,00
2	767000002	D+M Madel včetně nátěru MAT RAL 7011	m	9,00000	1 075,56	9 680,04
3	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	525,80040	1,95	1 025,31

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-24	Doplnění vytápění o externí zásobník TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Potrubní rozvody						5 892,00
1	5	Potrubí CU 28x1, 20% tvarovek, vč. objímek a závěsů	m	12,00000	436,00	5 232,00
2	11	Tepelná izolace potrubí 28x1	m	12,00000	55,00	660,00
Díl: 02 Armatury						-11 272,00
3	28	Vyvažovací ventil Danfos DN 25	ks	-4,00000	2 818,00	-11 272,00
Díl: 732 Zařizovací předměty						23 415,00
4	73211	OKC 200 NTR/BP - ohřivač stacionární 200l	kus	1,00000	16 280,00	16 280,00
5	725539105R00	Montáž.ohřivačů, ostatní typy 200 l	soubor	1,00000	1 734,00	1 734,00
6	73212	Expanzomat Refix DD DD 25/10 pro TuV	kus	1,00000	1 925,00	1 925,00
7	73213	Flowjet 3/4 - uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou	kus	1,00000	545,00	545,00
8	73214	konzola s páskou pro Refi ex/Refi x 8-35 litrů	kus	1,00000	219,00	219,00
9	73216	Připojovací sada AG 1	kus	1,00000	2 552,00	2 552,00
10	73220	šroubení uzavíratelné k čerpadlům 1"	kpl	1,00000	160,00	160,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						1 908,00
11	R6	potrubí včetně tvarovek a závěsů; DN25	bm	6,00000	258,00	1 548,00
12	R10	Izolace pro potrubí tl.13 mm; DN25	bm	6,00000	60,00	360,00
Díl: 732 Zařizovací předměty						2 418,00
13	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00000	376,00	1 504,00
14	734245123R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít GIACOMINI R60 DN 25	kus	1,00000	345,00	345,00
15	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	116,00	232,00
16	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25	kus	1,00000	337,00	337,00

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-25	Venkovní zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 000,00
1	767000001	Příplatek za D+M plochy sítí pod 2m2	kpl	8,00000	2 500,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-26	Vnitřní rolety

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Čalounické úpravy				31 999,96
1	553001	Roletka TWINROLL 985x2650 mm	ks	6,00000	9 632,50	57 795,00
2	553002	Roletka TWINROLL 1450x2410 mm	ks	7,00000	13 149,50	92 046,50
3	553003	Roletka TWINROLL 1450x2400 mm	ks	1,00000	13 149,50	13 149,50
4	553465011R	Roleta 1350x 2300 mm	kus	-8,00000	10 600,20	-84 801,60
5	553465011R1	Roleta 900x 2540 mm	kus	-6,00000	7 698,24	-46 189,44

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-27	Odvětrání kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 791,85
1	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	0,45000	3 981,89	1 791,85
Díl: 728		Vzduchotechnika				53 962,00
2	728000001	D+M digestoř, ventilátor, přívod vč. žaluzie, spiro potrubí, elektro přívod	kpl	1,00000	55 542,00	55 542,00
3	R72896555	Vývod pro digestoř	kpl	-1,00000	1 580,00	-1 580,00
Díl: 729		Zdravotechnika				-4 850,00
4	R729665	D+M digestoře	kpl	-1,00000	4 850,00	-4 850,00

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-28	Elektro - silnoproud VCP - učebny, kotelna, květiny, protipožár

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Kabely pod omítkou CYKY(Lo)				3 295,00
1	R4	Kabel 1-H07 V-K/CYA/10mm2	m	25,00000	30,30	757,50
2	R5	Kabel CYKY J 3x2,5mm2	m	48,00000	19,00	912,00
3	R6	Kabel CYKY J 3x1,5mm2	m	125,00000	11,60	1 450,00
4	R7	Kabel Jysty 2x2x0,8	m	15,00000	11,70	175,50
Díl: 03		Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - soustředěny ve vícenásobných rá				6 516,30
5	R19	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, IP44, do vícenásobných rámečků komplet 230V/16A(zapuštěná , montáž). vč.rámečků	ks	13,00000	207,80	2 701,40
6	5695161	Zásuvka jednonásobná IP 44 montáž na zeď	ks	4,00000	270,60	1 082,40
7	R22	Přepínač střídavý dvojitý řaz.6+6, komplet 230V/10A, IP44-zapuštěná montáž	ks	6,00000	255,80	1 534,80
8	R23	Jistič 16/1 B	ks	4,00000	204,60	818,40
9	R29	svorka bečo pospojení kotelna	kpl	1,00000	280,50	280,50
10	R30	Přístrojová krabice univerzální	ks	19,00000	5,20	98,80
Díl: ON		Ostatní náklady				14 012,20
11	R54	Montáž (práce) včetně dopravy	kpl	1,00000	9 560,00	9 560,00
12	R55	Úpravy stávajících rozvodů, práce na stávajícím zařízení, dohledání stávajících vývodů, přepojení,, naspojování atd.	hod	2,00000	261,10	522,20
13	R56	Stavební přípomoc - vrtání prostupů, drážkování, niky pro rozváděče, odvoz materiálu, začištění,, lokální výmalba atd.	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
14	R57	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,00000	330,00	330,00
15	R58	Demontáž stávající elektroinstalace včetně odvozu, skládkovného atd.	hod	5,00000	250,00	1 250,00
16	R59	Zkoušky, revize	hod	2,00000	350,00	700,00

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-29	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 500,00
1	100000001	Výkopové práce	m	21,50000	1 000,00	21 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 400,00
2	960000001	Vybourání a odvoz stávajících šachet	kpl	1,00000	7 400,00	7 400,00
Díl: F1031		Přípojka vody				30 300,00
3	10310001	Práce VaK	kpl	1,00000	8 700,00	8 700,00
4	10310002	D+M vodoměrná šachta	ks	2,00000	10 800,00	21 600,00

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-30	Okapový chodník, zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 540,80
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	38,00000	45,60	1 732,80
2	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím - ručně	m2	45,20000	40,00	1 808,00
Díl: 5 Komunikace						24 451,53
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,00000	210,00	7 980,00
4	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	4,72000	2 877,23	13 580,53
5	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,32745	26 000,00	8 513,70
6	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	-4,72000	1 191,25	-5 622,70
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 005,20
7	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	7,20000	278,50	2 005,20
Díl: 8 Trubní vedení						4 200,00
8	800000001	D+M ocelový poklop	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 863,12
9	916561111RT71	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	24,00000	202,63	4 863,12
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 740,37
10	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - okap. chodník	m3	1,44000	1 208,59	1 740,37
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 977,90
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	19,22062	415,07	7 977,90
Díl: 711 Izolace proti vodě						759,33
12	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	7,20000	102,59	738,65
13	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě , výšky do 12 m	%	7,38650	2,80	20,68
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 342,44
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,16800	83,75	265,32
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,16800	95,00	300,96
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,19200	5,00	300,96
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,16800	150,00	475,20

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-31	Sklep zázemí MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 300,80
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,00000	164,50	2 303,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,00000	33,70	471,80
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,00000	109,00	1 526,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						12 903,56
4	711191272R00	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá	m2	50,00000	31,41	1 570,50
5	711150016RAA	Izolace proti vodě asphalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové	m2	25,00000	378,74	9 468,50
6	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	55,00000	32,20	1 771,00
7	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě , výšky do 12 m	%	33,41500	2,80	93,56

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-32	Opláštění VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				4 900,00
1	342000001	D+M opláštění VZT	kpl	1,00000	4 900,00	4 900,00

Položkový rozpočet

S:	02-17-218	NÁSEDLOVICE - Obec - Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II
O:	ZR03	Změnové řízení - Dodatek č. 3
R:	218-ZR-33	Zázemí mateřské školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						26 848,00
1	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	320,00000	83,90	26 848,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						471,52
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,13600	415,07	471,52
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						45 129,00
3	771101210RTX	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace	m2	45,00000	50,00	2 250,00
4	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	46,00000	80,00	3 680,00
5	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	46,00000	75,00	3 450,00
6	771575107RX	Montáž podlah keram. včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty	m2	45,00000	380,00	17 100,00
7	597623000	Dlaždice Taurus	m2	55,00000	300,00	16 500,00
8	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic , výšky do 12 m	%	429,80000	5,00	2 149,00
Díl: 784 Malby						16 000,00
9	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	320,00000	50,00	16 000,00