

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:	Stavební úpravy, přístavba, nástavba a půdní vestavba MŠ Násedlovice
Místo:	Násedlovice, p.č.
Investor:	Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
Autor:	akad. arch. Ing. arch. Jan Velek, Ing. arch. Petra Kollárová
AD:	Ing. arch. Petra Kollárová
Zhotovitel:	Jaroslav Sovek, Násedlovice 137, 696 36 Násedlovice, IČ 46301917

<i>pořadové číslo</i>	<i>popis</i>	<i>specifikace</i>	<i>zdůvodnění</i>	<i>číslo přílohy</i>	<i>naplněn / nenaplněn</i>
01	N.05 – TÉMATICKÉ KONTEJNERY	změna	Požadavek autora	01	<i>naplněn</i>
02	N.08 – TÉMATICKÝ KOUT - KUCHYŇKA	změna	Požadavek autora	02	<i>naplněn</i>
03	N.09 – ŠATNA	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	03	<i>naplněn</i>
04	N.11 –PRACOVNÍ STŮL DO ŘEDITELNY	změna	Přizpůsobení skutečnému provedení stavby	04	<i>naplněn</i>
05	VP.20 VERTIKÁLNÍ ZELENÁ ZAHRADA	změna, vícepráce	Změna technologie	05	<i>naplněn</i>

V Násedlovicích dne 18.6.2018

Ing. arch. Petra Kollárová

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

popis: N.05 – TÉMATICKÉ KONTEJNERY

zdůvodnění: Zhotovitel vyrobil ke schválení vzorový kus nábytku – tematický kontejner. Při zkoušce upozornil na vysokou váhu, kvůli čemuž bude s tímto nábytkem obtížná manipulace. Autor provedl zkoušku a navrhnul rozdělení kontejneru na poloviny. Původní návrh obsahoval 25 tematických kontejnerů, které budou tvarově a obsahově přizpůsobené jednotlivým tematickým koutům. Po změně bude do mateřské školy instalováno 50 ks tematických kontejnerů, které jsou specificky upravené pro daný tematický kout jako je např. hudební výchova, přírodovědný kout, dílna, výtvarná výchova,...apod.

Rozměry jsou upraveny na základě jednotlivých tematických kontejnerů.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

popis: N.02 - TÉMATICKÝ KOUT - KUCHYŇKA

zdůvodnění: Ze strany paní ředitelky vzešel požadavek na přemístění koutu kuchyňky do jiné části místnosti, kde by více vyhovoval požadavkům na výuku. V rámci přemístění vzešla ze situace možnost kuchyňský kout rozšířit a zalomit do L, což ještě více umocní dětem dojem z výukového koutu.

původní rozměr: 2500 x 600 x 1500 mm

nový rozměr: 1800 x 1250 x 1500 mm

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 3**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr
SoD**

popis: N.09 - ŠATNA

zdůvodnění: Změna

Z důvodu lepší manipulace je původní návrh šatní sestavy s pěti místy přepracován na šatní sestavu o třech místech. Dále po zaměření skutečného provedení stavby bylo možné část sezení rozšířit, což bude pro děti lepší.

Původní rozměr: 325 x 1530 x 400 mm

Nový rozměr: 370 x 1560 x 420 mm

Celkový počet míst zůstává beze změny – 45 míst

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 4**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

popis: N.11 –PRACOVNÍ STŮL DO ŘEDITELNY

zdůvodnění: Změna je vyvolána skutečným provedením na stavbě. V rámci stavebních úprav při obnažení zdiva bylo zjištěno, že v části nové ředitelny jsou přizděné pilíře, které se AD a TDI rozhodli z důvodu statiky ponechat.
Stůl měl podle původního návrhu mít jednoduchý obdélníkový tvar o rozměrech 1500 x 1850 mm do tvaru L. Nově je ponechán tvar do L, avšak rozměry jsou přizpůsobeny skutečnému provedení na stavbě.

souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka

AD – Ing. arch. Petra Kollárová

rozpočet: Beze změny, dle původního rozpočtu.



Změnový list č. 5**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr
SoD**

- popis: VP.20 VERTIKÁLNÍ ZELENÁ ZAHRADA
- zdůvodnění: Změna technologie
Při zpracování projektu před 3 lety byl požadavek na vertikální zahradu konzultován s možným dodavatelem. V té době byly vertikální zahrady uvedeny na trh jako novinka a ze strany dodavatele bylo navrženo osvětlení - 1 světlo na 1 zelenou stěnu. Při aktualizaci nabídky generálního dodavatele nábytku jim bylo sděleno, že nyní je pro správný a bezproblémový provoz vertikálních zahrad nutné osazení 1 světla n m². Bez takto zajištěného osvětlení nemohou garantovat správný chod zahrady a nezajistí, že výsadbový sortiment osazený ve vertikální zahradě neuhyne.
Původní návrh osvětlení – 1 doplňkové světlo.
Nový návrh osvětlení – 5 doplňkových světél.
- souhlas: investor – Vlasta Mokrá, starostka
- AD – Ing. arch. Petra Kollárová
- rozpočet: Celková cena navýšení je 21 000,00Kč bez DPH.