



Obec Násedlovice

Násedlovice 129

696 32

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby MORAVA  
oblast Hodonín  
Brněnská 42  
695 01 Hodonín  
T: +420 518 307 451  
E: office-hodonin@swietelsky.cz  
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka  
Uved'

Vyřizuje:  
Ing. Robert Prokipčák

M:  
Zadej číslo

Datum:  
18.12.2023

### Předmět dopisu

Vážené zastupitelstvo obce Násedlovice,

jak víte, stavba „**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ u sv. Václava na parc. č. 2301/5... - k.ú. NÁSEDLOVICE**“ nebude dokončena v plánovaném termínu do konce roku 2023. Důvodem je jednak pozdější nástup na rekonstrukci, protože bylo potřeba v předstihu rekonstruovat stávající kanalizaci v ulici, čímž se následně práce na komunikaci posunuly do podzimních měsíců. Zvláště počasí od konce října do 1 poloviny prosince, kdy bylo deštivo a v závěru přišly mrazy neumožňují provádět kvalitně práce a technologie navržené projektem a změna technologie by znamenala navýšení ceny díla pro obec, čemuž byla snaha se vyhnout. V současnosti je položena ložná vrstva živice, aby byl umožněn příjezd k rodinným domům auty a bylo možné provádět standartní zimní údržbu.

Řádné dokončení díla bude probíhat následujícím postupem:

po otevření obaloven v jarních měsících – předpoklad druhá polovina března – bude provedena kontrola stavu ložné vrstvy obalované směsi, poškozené části odstraněny a nahrazeny novými a následně bude položena obrusná vrstva komunikace. Současně s tím budou provedeny i doplňující dokončovací práce.

Veškeré náklady, které budou spojeny s řádným dokončením díla v odpovídající kvalitě půjdou na náklady zhotovitele – SWIETELSKY stavební s.r.o.

Za vzniklou situaci se omlouváme a věříme, že se dílo podaří dokončit co nejdříve a v odpovídající kvalitě.

S pozdravem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY** 17  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín  
ČR - 695 01 Hodonín, Brněnská 42  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Robert Prokipčák

stavbyvedoucí